

예 정 공 정 표

◆ 공 사 명 : 00부대 영내 누수 보수

◆ 착공년월일 : 2025년 10월 30일

◆ 준공년월일 : 2026년 01월 23일

위 공사에 대한 공정표를 아래와 같이 제출합니다.

공 종	기 간	11월				12월								1월				비고		
		18일	21일	24일	28일	1일	5일	8일	12일	15일	19일	22일	26일	29일	2일	5일	9일		12일	16일
30교육 연대 조리장	공통가설	준비	가설																	
	금속		사다리설치																	
	철거		기존방수층 철거																	
	부대		실외기 이설			실외기 재설치														
29연대 병영식당	공통가설	준비	가설																	
	철콘					철콘공사		양생	양생											
	방수			수밀코킹																
	미장		콘크리트치핑																	
	철거		기존방수층철거																	
대성당 최양업 교육관	공통가설		보수보강																	
	철콘					철콘공사														
	방수					수밀코킹														
	미장		콘크리트치핑																	
	철거		기존방수층 철거																	
	부대		실외기 이설							실외기 재설치										

2025년 11월 일

충청남도 아산시 순천향로 476(신인동)

주식회사 마스터건설

대표이사 한 규 중 (인)

육군훈련소 재무관 귀하